Comité exécutif du 5 avril 2012

Procès-verbal de la séance extraordinaire par conférence téléphonique du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue au salon du maire, le 5 avril 2012.

PRÉSENT : M. Jean Tremblay, maire.

PRÉSENTS

PAR TÉLÉPHONE : Mme Marina Larouche, vice-présidente, MM. Claude Tremblay, Fabien Hovington et Luc Boivin.

ÉGALEMENT

PRÉSENTS : M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme Caroline Dion, greffière.

À 10h00, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE DÉCONTAMINATION – 80 RUE RACINE EST (CHICOUTIMI) – ORDRES DE MODIFICATION MINIEXMT 001 À 008.

VS-CE-2012-437

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur Mini excavation M.T. inc. a été mandaté pour la démolition et la décontamination du projet « Travaux de démolition et de décontamination, 80, rue Racine Est, arrondissement de Chicoutimi »;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres 2012-008 et l'adjudication du Marché en découlant à Mini excavation M.T. inc. aux termes de la résolution VS-CE-2012-230;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier, différentes de celles initialement prévues aux plans et devis, obligent à composer avec des contingences qui, par ailleurs, sont prévues au budget;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux du Marché a révélé des conditions de chantier imprévues qui obligent à composer avec des contingences qui, par ailleurs, sont prévues au budget;

CONSIDÉRANT que le contrat a été initialement octroyé à 140 171,77 \$ taxes incluses pour la démolition, le désamiantage ainsi que pour la décontamination;

CONSIDÉRANT que la décontamination a été adjugée à prix unitaire (pour une tonne de sol contaminé) avec des quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant l'ajustement des quantités de sols contaminés à 580 tonnes est de 296 612,51 \$, taxes incluses;

À CES CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte de faire exécuter par Mini excavation M.T. inc. les travaux indiqués aux ordres de modification MINIEXMT-001 à 008 au coût total de 171 246,56 \$, taxes incluses, incluant tous les frais applicables;

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées lors de séances subséquentes.

Date de publication : 24 avril 2012

Comité exécutif du 5 avril 2012

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 12-810997-0-R110018-05-27110.

Adoptée à l'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 10h08.

MAIRE

GREFFIÈRE

CD/mcd

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées lors de séances subséquentes.

Date de publication : 24 avril 2012

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées lors de séances subséquentes.

Date de publication : 24 avril 2012